
SETOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO

OBJETO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO - CAM

PROCESSO 2023004101

DATA 13 DE JUNHO 2023

1,33%

3.035,08R$           

1,03%

2.354,15R$           

0,97%

2.229,41R$           

1,17%

2.681,64R$           

4,05%

9.260,33R$           

4,38%

10.015,31R$         

5,01%

11.475,06R$         

3,80%

8.706,16R$           

26,17%

59.886,99R$         

7,10%

16.246,40R$         

0,94%

2.161,28R$           

0,68%

1.563,25R$           

8,18%

18.712,28R$         

28,12%

64.354,80R$         

1,41%

3.218,35R$           

5,66%

12.955,20R$         

2 TRANSPORTE
R$ 1.412,49

CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO - CAM (RUA ALBINO FELIPE DO NASCIMENTO, ESQ. RUA MOZAR SALVIANO, N° 100, BAIRRO 
MARIA AMÉLIA II)

ENDEREÇO

TABELAS
TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - GOINFRA T205 - MAIO/2023 - COM DESONERAÇÃO - REVISADA                                                                                                                                                            
TABELA SINAPI SINTÉTICA - DESONERADA - DATA BASE:18/05/2023                                                                                                                                                                                       
COTAÇÃO DE MERCADO

100,00%
3 SISTEMA DE EXTINTORES

40,00%

R$ 941,66

60,00%

 

ENGENHEIRO MECANICO E DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA: 98137/D-MG

AUGUSTO COCATO DA CUNHA ALESSI

______________________________________________________________

R$ 4.167,15

100,00%

45,00%

R$ 14.971,75

R$ 1.945,15

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - ROTA DE 
FUGA / DIVERSAS

R$ 2.229,41

R$ 2.681,64

55,00%

R$ 5.093,18

R$ 4.016,27
80,00%

5 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

6
SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO E 
DETECÇÃO

7 SISTEMA DE GLP 

55,00%

R$ 7.458,79

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
75,00%

R$ 2.276,31

25,00%

ITEM
DURAÇÃO

1 MÊS 2 MÊS

R$ 758,77

4

SISTEMA DE HIDRANTE - REGISTRO DE 
RECALQUE

12,00% 88,00%

45,00%

35,00%
R$ 4.506,89

20,00%

65,00%

SISTEMA DE HIDRANTE - ABRIGO

SISTEMA DE HIDRANTE - RTI / CASA DE 
BOMBAS

75,00% 25,00%
R$ 6.964,93

90,00%

39,50%

100,00%

55,00%

R$ 8.935,52

40,00%

R$ 7.484,91

R$ 1.375,66

15 PINTURA
10,00% 90,00%

R$ 321,84 R$ 2.896,52

14 INSTALAÇÕES - OBRA CIVIL
70,00% 30,00%

R$ 45.048,36 R$ 19.306,44

13

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

VALOR MENSAL (SEM BDI)

PERCENTUAL GLOBAL MENSAL

R$ 1.741,23

R$ 5.508,42

8

9

R$ 187,59

R$ 44.915,24

11
SISTEMA DE HIDRANTE - CAVALETE DE 
PRESSURIZAÇÃO ( EM ROSCA BSP)

10,00%

10 SISTEMA DE HIDRANTE - RECALQUE
45,00%

R$ 7.310,88

R$ 216,13

SISTEMA DE HIDRANTE - ELETRICA E 
DIVERSOS 

60,00%

R$ 11.227,37

12

VALOR ACUMULADO COM BDI R$ 171.659,59 R$ 283.758,17

16 ADMINISTRAÇÃO
55,00% 45,00%

R$ 7.125,36 R$ 5.829,84

R$ 90.409,37

R$ 228.855,69VALOR ACUMULADO (SEM BDI)

60,50%

60,50%

R$ 138.446,32

R$ 138.446,32


