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Departamento de Licita¢des e Contratos

Processo Termo Aditivo: 2022042837

| 2° Termo aditivo ao Contrato de Prestagdo de Servicos n2
019/2021 celebrado entre o Fundo Municipal de Saude de
Cataldo e Coliseu Construtora Eireli, nos termos da Tomada de
Preco n® 003/2021.

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO- FMS, Estado de Goias, com sede na
Rodovia BR-050, km 28, s/n (prédio do DNIT), bairro Pontal Norte, Cataldo- Go, CEP. 75.707-270 inscrito
no CNPJ sob o n° 03.532.661/0001-56, pessoa juridica de direito publico interno, representado pelo
Secretario Municipal de Saude Sr. Velomar Gongalves Rios brasileiro, casado, Advogado, residente e
domiciliado nesta cidade

CONTRATADA: COLISEU CONSTRUTORA EIRELI pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
0 n° 29.620.941/0001-00, com endereco na Alameda Camara Filho, n® 1420, Sala 03, Bairro Parque

. Oeste Industrial, Goidnia - GO, CEP: 74.375-150, neste ato representada por Milena Moreira Naves
Silva de Lucena, brasileira, inscrita no CPF/MF n2 005.405.341-29 e RG n2: 4095898, residente e
domiciliada em Goidnia- Go, que nomeia seu bastante Procurador Sr. Lucas Vasconcelos de Lucena,
portador do CPF/MF n° 004.955.421-21 e do CI/RG n° 4595782 SSP-GO, residente e domiciliado em
Goiania.

Celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo firmado em 17 de maio de
2021, nos autos da Tomada de Preco n° 003/2021, oriundo do processo administrativo 2021003462,
com fundamento ao permissivo expresso no Art. 57, |l da Lei 8.666/93, que se regerad nos termos do
citado diploma legal e alteraces posteriores, observando os procedimentos elencados pelas IN
010/15 ambas do TCM/GO e pelas cldusulas a seguir estipuladas:

1.1. O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogagdo do prazo do contrato referido no
preambulo para construgio do centro médico- CAM. No setor Maria Amélia Il, em atendimento a
solicitacdo da Secretaria Municipal de Saude de Cataldo.

2.1. Fica prorrogado o contrato referido no predmbulo por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
o prazo de vigéncia e execucdo até o dia 31 de dezembro de 2023, prorrogaveis nas hipteses previstas
no artigo 57 da Lei n2 8.666/93.

3.1. Para o pagamento das despesas decorrentes do presente TERMO ADITIVO, serdo utilizados os
recursos previstos no orcamento programado para o exercicio de 2023.

4.1. As partes, neste ato, ratificam todas as demais cldusulas e disposi¢des constantes do contrato
original, passando o presente TERMO ADITIVO a integra-lo, independentemente de sua transcri¢do,
para os devidos fins ulteriores de direito.

5.1. O CONTRATANTE seré responsavel pela publicagdo do presente TERMO ADITIVO de contrato, em
extrato resumido, na imprensa oficial, no prazo estabelecido no Artigo 61, Paragrafo Unico, /da Lei
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8.666/93, transmitindo-o ao TCM/GO no prazo expresso pelo caput, do art. 15 da IN 015/12 do

TCM/GO.

Por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 03 (trés)
vias de igual teor, na presen¢a de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, na melhor forma de

direito.

Velomar Gongalves Rios
Gestor do Fundo Municipal de Sadde
Contratante

Cataldo, 21 de dezembro de 2022.

Coliseu Construtora Eireli
Lucas Vasconcelos de Lucena
Representante Legal
Contratada
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