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COMUNICADO 01/2025 - ULTIMA CHAMADA
EDITAL 02 - NOVOS PONTOS DE CULTURA
POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 2024 - PREFEITURA DE CATALAO

A Prefeitura Municipal de Cataldo informa o cronograma paraa ULTIMA CHAMADA
NO EDITAL 02 - dos certames da Politica Nacional Aldir Blanc no municipio.

SOBRA DE RECURSOS E NOVA CHAMADA EM 2025

Em 2024, lancamos o Edital 002/2024 - FOMENTO A PROJETOS CONTINUADOS
DE PONTOS DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CATALAO — GOIAS, por duas
vezes. Houve sobra de recursos e restam 02 vagas para a sele¢do de novos projetos.

Quantidade de vagas: 02

Valor por projeto: R$47.314,95 (quarenta e sete mil trezentos e catore reais e noventa e
cinco centavos)

Todas as instituicbes que foram desclassificadas podem concorrer nesta nova
oportunidade.

Apenas a modalidade NOVOS PONTOS DE CULTURA —com CNPJ, com atividades
ha pelo menos 03 anos no municipio e que ainda estdo SEM certificacdo do MINC e
que desejam concorrer a valores para a manutencdo de acdes e atividades, estara
disponivel.

Todas as inscri¢des deverdo ser realizadas a partir das orientagdes do Edital 02, disponivel
na plataforma mapa.culturagoias.com.br

CRONOGRAMAEDITAL 02-NOVOS PONTOS DE CULTURA

Etapa Dias Inicio Fim
1.Inscri¢do de | 09 dias 08.05.2025 16.05.2025
projetos na

plataforma MAPA

1.2 Andlise dos | 04 dias 17.05.2025 20.05.2025
projetos

1.3 Resultado 01 dia 21.05.2025 21.05.2025

PRELIMINAR da
fase de  Mérito

cultural

1.4 Recursos da| 02 dias 22.05.2025 23.05.2025
fase de Meérito

Cultural

15 Analise de | 01dia 26.05.2025 26.05.2025
recursos

1.6 Publicacdo do | 01 dia 27.05.2025 27.05.2025
resultado do Mérito

Cultural

2. FASE _ DE
HABILITAGAO




CATALAD

GOVERNO FEDERAL

0 WAL i RAR.
2.1 Envio da| 03dias 28.05.2025 30.05.2025
documentacao no e-
mail institucional
da cultura
2.2 Habilitacdo dos | 01 dia 02.06.2025 02.06.2025
projetos aprovados
na etapa 01
23 Banca de| Oldia 03.06.2025 03.06.2025
Heteroidentificacdo
para os aprovados
por cotas
24 Periodo para | 01 dia 04.06.2025 04.06.2025
diligéncias na etapa
documental
2.5 Divulgacéo | 01 dia 05.06.2025 05.06.2025
preliminar do
resultado de
Habilitacéo no
Diario, MAPA e site
da prefeitura
2.6 Prazo recursal | 01 dia 06.06.2025 06.06.2025
da etapa 2
2.7 Resposta ao | 01 dia 09.06.2025 09.06.2025
recurso da etapa 02
2.8 Divulgacdo | 01 dia 10.06.2025 10.06.2025
FINAL dos projetos
aprovados
2.9 Assinatura do | 01 dia 11.06.2025 11.06.2025
Termo de
Compromisso —
Fundacdo Cultural
2.10 Prazo para | 01 dia 12.06.2025 12.06.2025
regularizacdo  de
pendéncias no
Termo de
Compromisso
2.11 Depésito dos | 06 dias 13.06.2025 18.06.2025

recursos nas contas
bancérias
informadas na etapa
2

Cronograma sujeito a altera¢Ges, cabendo ao participante acompanhar os possiveis avisos
no site eletronico da Prefeitura Municipal de CATALAO, Diario do Municipio e MAPA.




