

Obra: Escola 06 salas de aula - opção 220V com blocos

Unidade Federativa: CATALÃO - GO - Bairro: Flamboyant

BDI: 31,25%

PLANILHA ORÇAMENTARIA UNIFICADA
(FNDE + CONTRAPARTIDA)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PESO (%)	5ª MEDIÇÃO - 01-08-2023				
							%MEDIDA	R\$MEDIDO	%ACUM	R\$ACUM	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					101.250,96	3,85	8%	7.880,65	35,7%	36.114,42
1.1	021301	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m2	10,00	2.579,50	0,10		0,00	100%	2.579,50	
1.2	98458	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (80x2,20m)	M2	176,00	30.182,24	1,15		0,00	50%	15.091,12	
1.3	C2850	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	UN	1,00	1.708,43	0,06		0,00	100%	1.708,43	
1.4	020400	Instalação provisória de água	Un	1,00	3.582,46	0,14		0,00	100%	3.582,46	
1.5	93212	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	M2	2,52	3.041,29	0,12	15%	456,19	15%	456,19	
1.6	93207	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	M2	20,00	27.230,80	1,04	15%	4.084,62	15%	4.084,62	
1.7	93584	Barracão provisório para depósito	M2	20,00	22.266,60	0,85	15%	3.339,84	15%	3.339,84	
1.8	C1630	Locação da obra (execução de gabarito)	M2	1.129,64	8.980,64	0,34		0,00	40%	3.592,26	
1.9	98525	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	M2	4.000,00	1.680,00	0,09		0,00	100%	1.680,00	
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					18.623,26	0,71	40%	7.449,30	40,0%	7.449,30
2.1	94319	Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	M3	168,50	8.831,09	0,34	40%	3.532,44	40%	3.532,44	
2.2	93358	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m	M3	94,33	7.348,31	0,28	40%	2.939,32	40%	2.939,32	
2.3	100576	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	184,58	494,67	0,02	40%	197,87	40%	197,87	
2.4	93382	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	M3	55,58	1.949,19	0,07	40%	779,68	40%	779,68	
3	FUNDAÇÕES					197.832,91	7,52	36%	71.044,41	35,9%	71.044,41
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					87.655,13	3,33	40%	35.062,05	40%	35.062,05
3.1.1	100896	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação	M	441,00	30.821,49	1,17	40%	12.328,60	40%	12.328,60	
3.1.2	96619	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M2	61,88	2.181,27	0,08	40%	872,51	40%	872,51	
3.1.3	96535	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	165,15	28.696,46	1,09	40%	11.478,58	40%	11.478,58	
3.1.4	92916	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	6,55	136,78	0,01	40%	54,70	40%	54,70	
3.1.5	92917	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	32,45	641,86	0,02	40%	256,74	40%	256,74	
3.1.6	92919	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	312,36	5.550,64	0,21	40%	2.220,26	40%	2.220,26	
3.1.7	92921	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	32,64	490,25	0,02	40%	196,10	40%	196,10	
3.1.8	92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	307,55	6.719,97	0,26	40%	2.687,99	40%	2.687,99	
3.1.9	96558	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	16,12	12.416,43	0,47	40%	4.966,57	40%	4.966,57	
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					89.955,89	3,42	40%	35.982,36	40%	35.982,36
3.2.1	96536	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	463,48	42.612,35	1,62	40%	17.044,94	40%	17.044,94	
3.2.2	92916	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,73	15,24	0,00	40%	6,10	40%	6,10	
3.2.3	92917	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	829,82	16.413,84	0,62	40%	6.565,54	40%	6.565,54	
3.2.4	92919	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	100,82	1.791,57	0,07	40%	716,63	40%	716,63	
3.2.5	92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	396,00	8.630,75	0,33	40%	3.452,30	40%	3.452,30	
3.2.6	96557	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	26,87	20.492,14	0,78	40%	8.196,86	40%	8.196,86	
3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA					20.221,89	0,77	0%	0,00	0%	0,00
3.3.1	96535	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	5,60	973,06	0,04		0,00	0%	0,00	
3.3.2	92919	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	325,00	5.775,25	0,22		0,00	0%	0,00	
3.3.3	92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	82,00	1.791,70	0,07		0,00	0%	0,00	
3.3.4	96558	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	3,92	3.019,38	0,11		0,00	0%	0,00	
3.3.5	100897	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação	M	63,00	8.662,50	0,33		0,00	0%	0,00	
4	SUPERESTRUTURA					317.263,52	12,07	0%	0,00	0,0%	0,00
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS					93.115,23	3,54	0%	0,00	0%	0,00
4.1.1	92471	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	M2	453,62	45.824,69	1,74		0,00	0%	0,00	
4.1.2	92776	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,73	16,13	0,00		0,00	0%	0,00	
4.1.3	92777	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	829,82	17.152,38	0,65		0,00	0%	0,00	
4.1.4	92778	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	100,82	1.858,11	0,07		0,00	0%	0,00	
4.1.5	92775	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	379,00	8.876,18	0,34		0,00	0%	0,00	
4.1.6	92726	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	27,81	19.387,74	0,74		0,00	0%	0,00	
4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES					73.172,57	2,78	0%	0,00	0%	0,00
4.2.1	92471	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M2	319,27	32.252,66	1,23		0,00	0%	0,00	
4.2.2	92919	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.063,91	18.905,68	0,72		0,00	0%	0,00	
4.2.3	92921	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	102,27	1.536,10	0,06		0,00	0%	0,00	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PESO (kg)	5ª MEDIÇÃO - 01-09-2023		
							%MEDIDA	RSMEDIDO	%ACUM
4.2.4	92915	Amação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	404,73	8.843,35	0,34		0,00	0%
4.2.5	92722	Concreto para Estrutura fix-25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M3	16,15	11.634,78	0,44		0,00	0%
4.3	CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO					5,05	0%	0,00	0%
4.3.1	101984	Laje pré-moldada para forro	M2	647,46	132.703,40	5,05		0,00	0%
4.4	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS					0,69	0%	0,00	0%
4.4.1	92183	Verga e contra-verga pré-moldada fix= 20MPa, seção 10x10cm	M	232,00	18.272,32	0,69		0,00	0%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					216.101,62	0%	0,00	58,3%
5.1	87489	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x9), assentamento em argamassa no traço 1:2,8 (cimento, cal e areia)	M2	914,03	66.449,98	2,53		0,00	0%
5.2	93202	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M	295,30	9.310,81	0,35		0,00	0%
5.3	102253	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm póldo assentado com argamassa traço 1:4	M2	12,92	11.749,96	0,45		0,00	0%
5.4	270310	Muro de alvenaria tijolo furado 1/2 vez	m2	781,68	122.590,87	4,66		0,00	100%
6	ESQUADRIAS					112.964,78	4,30	0%	0,0%
6.1	PORTAS DE MADEIRA					26.879,13	1,09	0%	0%
6.1.1	90843	PM1 - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, balantes e fechadura	UN	7,00	7.690,34	0,26		0,00	0%
6.1.2	CPU 01	PM2 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, balantes e fechadura	UN	7,00	8.489,53	0,32		0,00	0%
6.1.3	90843	PM3 - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, balantes e fechadura	UN	2,00	2.197,24	0,08		0,00	0%
6.1.4	CPU 02	PM4 - Porta de abrir em madeira para pintura 0,60x2,10m, espessura 3,5cm, com veneziana 0,50X0,40cm conforme projeto, incluso dobradiças, balantes e fechadura	UN	1,00	1.304,27	0,05		0,00	0%
6.1.5	CPU 03	PM5 - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, com veneziana 0,50X0,40cm conforme projeto, incluso dobradiças, balantes e fechadura	UN	3,00	4.103,67	0,16		0,00	0%
6.1.6	CPU 04	PM6 - Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças	UN	3,00	2.822,40	0,11		0,00	0%
6.1.7	90798	PM7 - Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças	UN	2,00	2.071,66	0,08		0,00	0%
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS					1.387,86	0,05	0%	0%
6.2.1	100874	Barra de aço 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM7	UN	2,00	669,62	0,03		0,00	0%
6.2.2	00011457	Fechadura de embutir completa, tipo tarja livre-ocupado	UN	5,00	457,85	0,02		0,00	0%
6.2.3	CPU 05	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	UN	2,88	260,41	0,01		0,00	0%
6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO					1.383,62	0,05	0%	0%
6.3.1	CPU 06	PA1 - Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,10m com divisão horizontal para vidro e veneziana, conforme projeto de esquadrias, incluso dobradiças, balantes, fechadura e vidro unitário	UN	1,00	1.383,62	0,05		0,00	0%
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO					76.925,54	3,00	0%	0%
6.4.1	94569	JA-1 - Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	0,24	198,36	0,01		0,00	0%
6.4.2	94569	JA-2 - Janela de Alumínio, de abrir 60x80cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	1,08	892,61	0,03		0,00	0%
6.4.3	94569	JA-3 - Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro multiboreal, espessura 6mm	M2	3,20	2.844,77	0,10		0,00	0%
6.4.4	94570	JA-4 - Janela de Alumínio, de correr 150x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	0,60	256,61	0,01		0,00	0%
6.4.5	94570	JA-5 - Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	6,00	2.560,06	0,10		0,00	0%
6.4.6	94569	JA-6 - Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	3,30	2.727,42	0,10		0,00	0%
6.4.7	94569	JA-7 - Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	8,80	7.273,11	0,28		0,00	0%
6.4.8	94569	JA-8 - Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	67,76	56.002,96	2,13		0,00	0%
6.4.9	C1516	JA-9 - Janela de Alumínio, com veneziana fixa 180X60cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	6,48	4.432,32	0,17		0,00	0%
6.4.10	100674	JA-10 - Janela de Alumínio, fixa, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	1,98	1.762,44	0,07		0,00	0%
6.4.11	270603	Tela de nylon de proteção, fixada na esquadria	m2	4,20	126,86	0,00		0,00	0%
6.5	VIDROS					2.586,61	0,10	0%	0%
6.5.1	C4835	Espelho cristal espessura 4mm sem moldura	M2	4,40	2.586,61	0,10		0,00	0%
7	SISTEMAS DE COBERTURA					352.926,92	13,42	0%	6,0%
7.1	92550	Fabricação e instalação de lesura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica	UN	23,00	65.017,32	2,47		0,00	0%
7.2	92549	Fabricação e instalação de lesura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica	UN	10,00	22.512,80	0,86		0,00	0%
7.3	92548	Fabricação e instalação de lesura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica	UN	6,00	10.947,36	0,42		0,00	0%
7.4	92584	Fabricação e instalação de lesura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica	UN	6,00	7.718,46	0,29		0,00	0%
7.5	92540	Trama de madeira composta por ripas, calços e terças para telhados de mais de 2 águas para telha cerâmica	M2	1.189,68	128.104,74	4,87		0,00	0%
7.6	102213	Venez sinético sobre estrutura de madeira, duas demãos	M2	1.714,31	35.949,08	1,37		0,00	0%
7.7	94441	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	M2	1.189,68	54.996,91	2,08		0,00	0%
7.8	94221	Cumeira com telha cerâmica embogada com argamassa traço 1:2,8	M	213,89	6.486,83	0,25		0,00	0%
7.9	101979	Chapim (nulo capa) em aço galvanizado, MURO	M	279,17	21.183,42	0,81		0,00	100%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO					30.085,13	1,14	50%	55,9%
8.1	98557	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	M2	463,48	22.096,73	0,84		40%	40%
8.2	98557	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, MURO	M2	167,50	7.986,40	0,30		100%	100%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					270.946,06	10,28	0%	26,9%
9.1	87878	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	1.969,41	9.847,05	0,37		0,00	0%
9.2	87881	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	579,57	4.056,96	0,15		0,00	0%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PESO (kg)	5ª MEDIÇÃO - 01-09-2023			
							%MEDIDA	R\$MEDIDO	%ACUM	R\$ACUM
9.3	87535	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	M2	1.969,41	74.246,76	2,82		0,00	0%	0,00
9.4	87543	Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	M2	1.307,77	33.688,16	1,28		0,00	0%	0,00
9.5	87543	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm	M2	579,57	14.929,72	0,57		0,00	0%	0,00
9.6	87273	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - conforme projeto	M2	439,53	29.844,09	1,13		0,00	0%	0,00
9.7	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - conforme projeto	M2	222,12	14.844,28	0,56		0,00	0%	0,00
9.8	101739	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm	M	257,15	10.818,30	0,41		0,00	0%	0,00
9.9	87878	Chapisco de aderência em MURO	M2	1.563,35	7.816,75	0,30		0,00	100%	7.816,75
9.10	87792	Emboço paulista para parede externa traço 1:2:9 - 2,5 cm para MURO	M2	1.563,35	70.256,95	2,67		0,00	100%	70.256,95
10	SISTEMAS DE PISOS				171.858,32	6,54	0%	0,00	0,0%	0,00
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				120.199,25	4,57	0%	0,00	0%	0,00
10.1.1	87630	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	M2	814,48	35.991,87	1,37		0,00	0%	0,00
10.1.2	98679	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m	M2	814,48	32.595,49	1,24		0,00	0%	0,00
10.1.3	87251	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	M2	65,28	3.123,00	0,12		0,00	0%	0,00
10.1.4	87251	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	M2	749,20	35.841,73	1,36		0,00	0%	0,00
10.1.5	C4623	Piso tátil alerta/direcional em placas de borracha 30x30cm	M2	40,95	9.946,35	0,38		0,00	0%	0,00
10.1.6	C4624	Piso tátil alerta/direcional em placas pré-moldadas	M2	5,40	796,23	0,03		0,00	0%	0,00
10.1.7	C2284	Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm	M	18,50	1.904,58	0,07		0,00	0%	0,00
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				51.659,07	1,96	0%	0,00	0%	0,00
10.2.1	94996	Passo em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 10cm	M2	250,81	38.509,37	1,46		0,00	0%	0,00
10.2.2	94963	Rampa de acesso em concreto não estrutural	M3	11,98	5.801,08	0,22		0,00	0%	0,00
10.2.3	94263	Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	M	27,30	1.010,92	0,04		0,00	0%	0,00
10.2.4	051027	Lastro de brita para o estacionamento	m3	11,28	1.684,10	0,09		0,00	0%	0,00
10.2.5	92397	Execução de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm espessura 6 cm.	M2	60,00	4.653,60	0,18		0,00	0%	0,00
11	PINTURAS E ACABAMENTOS				81.971,32	3,12	0%	0,00	0,0%	0,00
11.1	96132	Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 demãos	M2	432,55	8.041,10	0,31		0,00	0%	0,00
11.2	96132	Emassamento de lajes internas com massa PVA, 2 demãos	M2	579,57	10.774,21	0,41		0,00	0%	0,00
11.3	88489	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	M2	1.307,77	22.336,71	0,85		0,00	0%	0,00
11.4	261307	Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos	m2	579,57	6.427,43	0,24		0,00	0%	0,00
11.5	102219	Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos	M2	25,72	437,24	0,02		0,00	0%	0,00
11.6	100742	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos	M2	21,60	545,40	0,02		0,00	0%	0,00
11.7	102219	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	M2	62,56	1.063,52	0,04		0,00	0%	0,00
11.8	88489	Pintura em latex acrílico sobre MURO, 2 demãos	M2	1.563,35	26.702,02	1,02		0,00	0%	0,00
11.9	88485	Aplicação de fundo selador acrílico sobre MURO, uma demão	M2	1.563,35	5.643,69	0,21		0,00	0%	0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				76.997,51	2,93	0%	0,00	0,0%	0,00
12.1	89401	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	M	23,00	217,58	0,01		0,00	0%	0,00
12.2	89446	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	M	8,00	54,32	0,00		0,00	0%	0,00
12.3	89447	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	M	3,00	43,44	0,00		0,00	0%	0,00
12.4	89448	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação	M	11,00	229,57	0,01		0,00	0%	0,00
12.5	89449	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	M	4,00	95,92	0,00		0,00	0%	0,00
12.6	89450	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	M	69,00	2.742,06	0,10		0,00	0%	0,00
12.7	89404	Joelho PVC soldável 90° agua fria 20mm	UN	14,00	77,00	0,00		0,00	0%	0,00
12.8	89481	Joelho PVC soldável 90° agua fria 25mm	UN	15,00	77,40	0,00		0,00	0%	0,00
12.9	89492	Joelho PVC soldável 90° agua fria 32mm	UN	42,00	352,38	0,01		0,00	0%	0,00
12.10	89497	Joelho PVC soldável 90° agua fria 40mm	UN	8,00	113,68	0,00		0,00	0%	0,00
12.11	89505	Joelho PVC soldável 90° agua fria 60mm	UN	2,00	95,14	0,00		0,00	0%	0,00
12.12	89619	Te PVC soldável com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm	UN	2,00	21,22	0,00		0,00	0%	0,00
12.13	89622	Te PVC soldável com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	UN	1,00	16,49	0,00		0,00	0%	0,00
12.14	89626	Te PVC soldável com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm	UN	2,00	77,64	0,00		0,00	0%	0,00
12.15	89627	Te PVC soldável com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm	UN	5,00	125,75	0,00		0,00	0%	0,00
12.16	89630	Te PVC soldável com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	UN	2,00	193,10	0,01		0,00	0%	0,00
12.17	89438	Te PVC soldável agua fria 20mm	UN	6,00	47,16	0,00		0,00	0%	0,00
12.18	89617	Te PVC soldável agua fria 25mm	UN	4,00	30,04	0,00		0,00	0%	0,00
12.19	89623	Te PVC soldável agua fria 40mm	UN	1,00	22,55	0,00		0,00	0%	0,00
12.20	89628	Te PVC soldável agua fria 60mm	UN	8,00	483,20	0,02		0,00	0%	0,00
12.21	94495	Registro de gaveta bruto, Ø 1"	UN	4,00	262,88	0,01		0,00	0%	0,00
12.22	94496	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	UN	2,00	192,76	0,01		0,00	0%	0,00
12.23	94497	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	UN	1,00	122,04	0,00		0,00	0%	0,00
12.24	94498	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	UN	1,00	168,63	0,01		0,00	0%	0,00
12.25	94499	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	UN	2,00	674,58	0,03		0,00	0%	0,00
12.26	89985	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	UN	1,00	103,19	0,00		0,00	0%	0,00
12.27	COTAÇÃO 05	Reservatório 15.000L modelo tubular alto com 3,72m (FNDE)	UN	1,00	70.337,79	2,67		0,00	0%	0,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				63.716,46	2,42	0%	0,00	0,0%	0,00
13.1	89711	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação	M	28,00	655,16	0,03		0,00	0%	0,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PESO (kg)	5ª MEDIÇÃO - 01-09-2023			
							%MEDIDA	RSMEDIDO	%ACUM	RSACUM
13.2	89712	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação	M	25,00	931,50	0,04		0,00	0%	0,00
13.3	89848	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação	M	77,00	3.300,99	0,13		0,00	0%	0,00
13.4	89849	Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação	M	2,00	180,62	0,01		0,00	0%	0,00
13.5	89726	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	UN	4,00	34,32	0,00		0,00	0%	0,00
13.6	89724	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	UN	20,00	282,80	0,01		0,00	0%	0,00
13.7	89809	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	UN	8,00	214,64	0,01		0,00	0%	0,00
13.8	89783	Junção PVC esgoto 40 mm	UN	9,00	136,08	0,01		0,00	0%	0,00
13.9	89834	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	UN	5,00	292,55	0,01		0,00	0%	0,00
13.10	89834	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	UN	3,00	175,53	0,01		0,00	0%	0,00
13.11	89707	Caixa Sifonada 100x100x50mm	UN	4,00	182,96	0,01		0,00	0%	0,00
13.12	89709	Ralo Seco PVC 100x40mm	UN	4,00	71,84	0,00		0,00	0%	0,00
13.13	C3738	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	UN	4,00	275,80	0,01		0,00	0%	0,00
13.14	101800	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido	UN	10,00	17.713,50	0,67		0,00	0%	0,00
13.15	98110	Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido	UN	1,00	449,75	0,02		0,00	0%	0,00
13.16	98099	Sumidouro, conforme projeto	UN	4,00	22.600,32	0,86		0,00	0%	0,00
13.17	98087	Fossa séptica, conforme projeto	UN	1,00	14.185,53	0,54		0,00	0%	0,00
13.18	C4026	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	M	8,42	2.022,57	0,08		0,00	0%	0,00
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				23.291,21	0,89	0%	0,00	0,0%	0,00
14.1	C1151	Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	UN	2,00	181,66	0,01		0,00	0%	0,00
14.2	95470	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios	UN	5,00	1.580,25	0,06		0,00	0%	0,00
14.3	99635	Válvula de descarga 1 1/2", acabamento cromado, Deca ou equivalente	UN	5,00	1.148,70	0,04		0,00	0%	0,00
14.4	86931	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	UN	3,00	1.516,26	0,06		0,00	0%	0,00
14.5	100858	Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente	UN	1,00	608,38	0,02		0,00	0%	0,00
14.6	86904	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	UN	5,00	746,80	0,03		0,00	0%	0,00
14.7	86901	Cuba de embutir oval em louça branca	UN	6,00	1.421,76	0,05		0,00	0%	0,00
14.8	86906	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	UN	11,00	805,09	0,03		0,00	0%	0,00
14.9	95544	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	UN	8,00	331,20	0,01		0,00	0%	0,00
14.10	100868	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	UN	4,00	1.479,28	0,06		0,00	0%	0,00
14.11	100864	Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente	UN	2,00	1.425,34	0,05		0,00	0%	0,00
14.12	CPU 07	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	UN	9,00	472,14	0,02		0,00	0%	0,00
14.13	95547	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	UN	9,00	531,81	0,02		0,00	0%	0,00
14.14	86919	Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	UN	1,00	905,86	0,03		0,00	0%	0,00
14.15	86936	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	UN	4,00	5.662,32	0,22		0,00	0%	0,00
14.16	86909	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente	UN	5,00	635,45	0,02		0,00	0%	0,00
14.17	86936	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm	UN	2,00	2.831,16	0,11		0,00	0%	0,00
14.18	C2507	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	UN	1,00	208,29	0,01		0,00	0%	0,00
14.19	100860	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	UN	1,00	99,96	0,00		0,00	0%	0,00
14.20	86915	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	UN	5,00	699,50	0,03		0,00	0%	0,00
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				4.926,37	0,19	0%	0,00	0,0%	0,00
15.1	94970	Abrigo para Central de GLP, em concreto	M3	0,80	407,16	0,02		0,00	0%	0,00
15.2	91341	Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana	M2	0,16	134,71	0,01		0,00	0%	0,00
15.3	92688	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	M	7,20	402,98	0,02		0,00	0%	0,00
15.4	92693	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	UN	2,00	31,36	0,00		0,00	0%	0,00
15.5	CPU 08	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	UN	4,00	84,00	0,00		0,00	0%	0,00
15.6	C1250	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	M	7,28	151,06	0,01		0,00	0%	0,00
15.7	091011	Regulador 1º estágio com manômetro	UN	1,00	462,56	0,02		0,00	0%	0,00
15.8	103029	Regulador 2º estágio com registro	UN	1,00	52,25	0,00		0,00	0%	0,00
15.9	CPU 09	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg)	UN	1,00	3.124,33	0,12		0,00	0%	0,00
15.10	091046	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	1,00	38,98	0,00		0,00	0%	0,00
15.11	091046	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	un	1,00	38,98	0,00		0,00	0%	0,00
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				2.971,17	0,11	0%	0,00	0,0%	0,00
16.1	101909	Extintor PQS - 6KG	UN	5,00	1.260,80	0,05		0,00	0%	0,00
16.2	97599	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	UN	16,00	563,36	0,02		0,00	0%	0,00
16.3	102513	Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor, dimensões 100x100cm	M2	5,00	237,50	0,01		0,00	0%	0,00
16.4	CPU 15	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	UN	21,00	909,51	0,03		0,00	0%	0,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V				65.311,72	3,24	0%	0,00	0,0%	0,00
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				6.080,45	0,23	0%	0,00	0%	0,00
17.1.1	CPU 17	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	2,00	239,96	0,01		0,00	0%	0,00
17.1.2	CPU 16	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1,00	169,76	0,01		0,00	0%	0,00
17.1.3	100560	Quadro de distribuição para telefone - fornecimento e instalação	UN	1,00	167,32	0,01		0,00	0%	0,00
17.1.4	C3579	Quadro de medição	UN	1,00	113,52	0,00		0,00	0%	0,00
17.1.5	93653	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN	UN	6,00	102,48	0,00		0,00	0%	0,00
17.1.6	93656	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN	UN	1,00	19,04	0,00		0,00	0%	0,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PESO (kg)	5ª MEDIÇÃO - 01-09-2023			
							%MEDIDA	R\$MEDIDO	%ACUM	R\$ACUM
17.1.7	93657	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN	UN	2,00	41,22	0,00		0,00	0%	0,00
17.1.8	C4562	Dispositivo de proteção contra surto	UN	4,00	622,12	0,02		0,00	0%	0,00
17.1.9	93660	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A - 5 kA	UN	23,00	1.992,72	0,08		0,00	0%	0,00
17.1.10	93660	Disjuntor termomagnético bipolar 13 A - 5 kA	UN	5,00	433,20	0,02		0,00	0%	0,00
17.1.11	93660	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A - 4,5 kA	UN	11,00	953,04	0,04		0,00	0%	0,00
17.1.12	93660	Disjuntor termomagnético bipolar 13 A - 4,5 kA	UN	2,00	173,28	0,01		0,00	0%	0,00
17.1.13	93665	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A - 4,5 kA	UN	1,00	97,23	0,00		0,00	0%	0,00
17.1.14	101896	Disjuntor termomagnético tripolar 200A	UN	1,00	955,54	0,04		0,00	0%	0,00
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				21.920,21	0,83	0%	0,00	0%	0,00
17.2.1	91854	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4")	M	593,30	5.565,15	0,21		0,00	0%	0,00
17.2.2	91856	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1")	M	199,50	2.370,06	0,09		0,00	0%	0,00
17.2.3	93008	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2")	M	159,50	2.492,99	0,09		0,00	0%	0,00
17.2.4	93009	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø60mm (DN 2")	M	52,40	1.198,91	0,05		0,00	0%	0,00
17.2.5	93011	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø85mm (DN 3")	M	80,00	3.088,00	0,12		0,00	0%	0,00
17.2.6	92682	Luva de aço galvanizado 1.1/2"	UN	9,00	393,48	0,01		0,00	0%	0,00
17.2.7	92693	Luva de aço galvanizado 1/2"	UN	2,00	118,72	0,00		0,00	0%	0,00
17.2.8	00011251	Caixa de passagem 40x40 com tampa	UN	9,00	2.384,10	0,09		0,00	0%	0,00
17.2.9	00011251	Caixa de passagem 30x30 para telefone	UN	5,00	1.324,50	0,05		0,00	0%	0,00
17.2.10	91944	Caixa de passagem PVC 4x4"	UN	5,00	73,90	0,00		0,00	0%	0,00
17.2.11	91941	Caixa de passagem PVC 4x2"	UN	88,00	945,12	0,04		0,00	0%	0,00
17.2.12	91937	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	UN	147,00	1.796,34	0,07		0,00	0%	0,00
17.2.13	C0671	Canaleta PVC 80x80cm	M	2,00	168,94	0,01		0,00	0%	0,00
17.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				37.542,22	1,43	0%	0,00	0%	0,00
17.3.1	91924	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm²	M	1.520,00	4.970,40	0,19		0,00	0%	0,00
17.3.2	91926	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	M	2.357,20	11.290,99	0,43		0,00	0%	0,00
17.3.3	92983	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm²	M	56,80	1.856,79	0,07		0,00	0%	0,00
17.3.4	92987	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #50 mm²	M	113,60	7.253,38	0,28		0,00	0%	0,00
17.3.5	92991	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95 mm²	M	12,90	1.497,17	0,06		0,00	0%	0,00
17.3.6	92995	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #150 mm²	M	51,60	9.588,19	0,36		0,00	0%	0,00
17.3.7	98281	Cabo CCI-50 2 pares	M	52,60	474,45	0,02		0,00	0%	0,00
17.3.8	C0560	Cabo CCE-50 2 pares	M	53,60	630,87	0,02		0,00	0%	0,00
17.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				19.768,84	0,75	0%	0,00	0%	0,00
17.4.1	92000	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, cor branca, completa	UN	56,00	1.408,96	0,05		0,00	0%	0,00
17.4.2	92001	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	UN	4,00	107,68	0,00		0,00	0%	0,00
17.4.3	91953	Interruptor simples 10 A, completa	UN	7,00	167,30	0,01		0,00	0%	0,00
17.4.4	91959	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	UN	1,00	37,75	0,00		0,00	0%	0,00
17.4.5	91967	Interruptor três seções 10A por seção, completa	UN	11,00	567,27	0,02		0,00	0%	0,00
17.4.6	92023	Interruptor simples com uma tomada	UN	3,00	127,98	0,00		0,00	0%	0,00
17.4.7	C2298	Placa cega 2x4"	UN	7,00	106,33	0,00		0,00	0%	0,00
17.4.8	C1638	Luminárias embutir 2x32W completa	UN	74,00	10.116,54	0,38		0,00	0%	0,00
17.4.9	C1661	Luminárias embutir 2x16W completa	UN	3,00	360,48	0,01		0,00	0%	0,00
17.4.10	C2045	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	UN	13,00	6.378,45	0,24		0,00	0%	0,00
17.4.11	98307	Tomada modular RJ-45 completa	UN	10,00	390,10	0,01		0,00	0%	0,00
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				69.041,99	2,63	0%	0,00	0,0%	0,00
18.1	96989	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado	UN	1,00	142,20	0,01		0,00	0%	0,00
18.2	C3478	Vergalhão CA - 25 # 10mm	M	26,00	342,16	0,01		0,00	0%	0,00
18.3	98463	Conector mini-gar em bronze estanhado	UN	26,00	636,22	0,02		0,00	0%	0,00
18.4	C4853	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	UN	1,00	527,28	0,02		0,00	0%	0,00
18.5	96985	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m	UN	26,00	1.675,96	0,06		0,00	0%	0,00
18.6	96973	Cabo de cobre nu 35mm²	M	449,20	34.372,78	1,31		0,00	0%	0,00
18.7	96974	Cabo de cobre nu 50mm²	M	305,20	30.635,98	1,17		0,00	0%	0,00
18.8	98111	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	UN	5,00	308,75	0,01		0,00	0%	0,00
18.9	C2457	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm²	UN	26,00	400,66	0,02		0,00	0%	0,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				64.672,67	2,46	0%	0,00	0,0%	0,00
19.1	GERAL				16.555,86	0,63	0%	0,00	0%	0,00
19.1.1	C4058	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	12,22	5.217,45	0,20		0,00	0%	0,00
19.1.2	C4058	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	3,50	1.494,36	0,06		0,00	0%	0,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PESO (%)	5ª MEDIÇÃO - 01-09-2023			
							%MEDIDA	R\$MEDIDO	%ACUM	R\$ACUM
19.1.3	C1869	Peitonil em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M	71,30	7.932,84	0,30		0,00	0%	0,00
19.1.4	C1960	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica, conforme projeto	M2	6,55	1.584,40	0,08		0,00	0%	0,00
19.1.5	C2910	Prateleira de madeira	M2	1,90	349,83	0,01		0,00	0%	0,00
19.2	ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO				48.113,79	1,83	0%	0,00	0%	0,00
19.2.1	C0864	Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto	UN	1,00	4.869,24	0,19		0,00	0%	0,00
19.2.2	C4646	Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"	M	14,00	7.553,28	0,29		0,00	0%	0,00
19.2.3	98504	Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm)	M2	90,96	1.072,42	0,04		0,00	0%	0,00
19.2.4	CPU 18	Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular	M2	143,20	25.483,87	0,97		0,00	0%	0,00
19.2.5	91341	Porta de abrir - veneziana, inclusive ferragens para abrigo de gás e lixo	M2	5,27	4.436,97	0,17		0,00	0%	0,00
19.2.6	I13064	Portão metálico 2 folhas de abrir com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada	m2	4,90	2.239,69	0,09		0,00	0%	0,00
19.2.7	S13063	Portão metálico 1 folha de correr com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada	m2	5,43	2.458,32	0,09		0,00	0%	0,00
20	SERVIÇOS FINAIS				3.798,21	0,14	0%	0,00	0,0%	0,00
20.1	99803	Limpeza geral	M2	1.129,64	2.146,32	0,08		0,00	0%	0,00
20.2	270804	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00	1.651,89	0,06		0,00	0%	0,00
21	MENSALISTA				369.616,00	14,06	5%	18.486,80	20,0%	73.923,20
21.1	90777	Engenheiro Civil	H	1.200,00	135.072,00	5,14	5%	6.753,60	20%	27.014,40
21.2	90780	Mestre de Obras	H	1.600,00	140.512,00	5,34	5%	7.025,60	20%	28.102,40
21.3	90776	Encarregado	H	1.600,00	94.032,00	3,58	5%	4.701,60	20%	18.806,40
TOTAL					2.629.567,10		4,63%	121.681,06	16,25%	427.205,21


Rivière Construtora Ltda
 Eng. Lucas Vasconcelos De Lucena
 CREA: 14432/D-GO


DRIEL D'AVES BOCHA
 Engenheira Civil
 CREA 1017426910 D-GO