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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- REFORMA RESIDENCIAS POPULARES VILA TEOTONIO VILELA

30 DE MAIO DE 2018
Obs.: O Cronograma refere-se a execugdo concomitante de todas unidades residenciais de cada lote.
MES 1 MES 2 MEs 3
ITEM GRUPO DE SERVICO VALOR DO SERVICO % DO SERVICO
s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4
1 LOTE 1 AO 4: 9 UNIDADES CADA
1.1 [ SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% RS 11.478,65 6,40%
1.2 |TRANSPORTES 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% RS 2.147,82 1,20%
13 ESTRUTURA 33,33% 33,33% 33,33% RS 2.684,71 1,50%
1.4 [INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00% RS 11.623,58 6,48%
1.5 [INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 100,00% RS 20.172,68 11,25%
1.6 |ALVENARIAS E DIVISORIAS 33,33% 33,33% 33,33% RS 30.657,60 17,09%
1.7 |COBERTURAS 100,00% RS 3.379,38 1,88%
1.8 |ESQUADRIAS METALICAS 33,33% 33,33% 33,33% RS 40.314,71 22,47%
1.9 |VIDROS 100,00% RS 166,99 0,09%
1.10 |REVESTIMENTO DE PAREDES 50,00% 50,00% R$ 31.339,06 17,47%
1.11 [REVESTIMENTO DE PISO 100,00% RS 1.851,96 1,03%
1.12 | PINTURA 50,00% 50,00% RS 8.986,70 5,01%
1.13 [DIVERSOS 100,00% R$ 3.326,05 1,85%
1.14 |ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 833% 8,33% 833% 833% 833% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% RS 11.261,28 6,28%
VALOR DE EXECUGAO ACUMULADO RS 6.856,75 RS 6.856,75| R$12.231,53| R$12.231,53| R$12.231,53 RS 62.021,46 RS 35.456,53 RS 14.555,66 RS 1.284,41 RS 5.610,78 RS 5.610,78 RS 4.443,47 R$ 179.391,17 100,00%
PERCENTUAL DE EXECUCAO ACUMULADO 4% 8% 14% 21% 28% 63% 82% 91% 91% 94% 98% 100%
TOTAL ACUMULADO RS 6.856,75 R$13.71350|  R$25.94502| R$38.17655| R$50.408,08| RS$112.429,54| R$147.88607| RS 162.441,73 RS 163.726,14 RS 169.336,91 RS 174.947,69 RS 179.391,17
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Obs.: O Cronograma refere-se a execugdo concomitante de todas unidades residenciais de cada lote.
ITEM GRUPO DE SERVICO MESH MESHS MESE VALOR DO SERVICO
s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 % DO SERVICO
2 LOTE 5: 8 UNIDADES
2.1 | SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% RS 16.385,57 7,68%
2.2 |TRANSPORTES 8,33% 8.33% 8,33% 8,33% 8,33% 8.33% 833% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% R$ 3.312,46 1,55%
2.3 | ESTRUTURA 33,33% 33,33% 33,33% RS 2.386,41 1,12%
2.4 [INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00% R$ 10.332,08 4,84%
2.5 |INSTALCOES HIDRO-SANITARIAS 100,00% R$ 17.581,45 8,24%
2.6 |ALVENARIAS E DIVISORIAS 33,33% 33,33% 33,33% R$ 27.251,20 12,78%
2.7 |ESTRUTURA DE MADEIRA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% R$ 32.416,86 15,20%
2.8 |COBERTURAS 50,00% 50,00% R$ 15.917,19 7,46%
2.9 |ESQUADRIAS METALICAS 33,33% 33,33% 33,33% RS 35.835,30 16,80%
2.10_|VIDROS 100,00% RS 148,43 0,07%
2.11 |REVESTIMENTO DE PAREDES 50,00% 50,00% R$ 27.856,94 13,06%
2.12_|REVESTIMENTO DE PISO 100,00% RS 1.646,19 0,77%
2.13 | PINTURA 50,00% 50,00% RS 7.988,18 3,75%
2.14_|DIVERSOS 100,00% RS 2.956,48 1,39%
2.15 |ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% R$ 11.261,28 5,28%
VALOR DE EXECUCAO ACUMULADO R$ 9.407,26 R$9.407,26|  R$11.093,68] R$11.093,68| R$11.093,68 RS 71.064,39 RS 44.797,05 RS 21.263,79 R$ 9.467,12 R$ 5.208,57 R$ 5.208,57 R$ 4.170,96 RS 213.276,03 100,00%
PERCENTUAL DE EXECUGAO ACUMULADO 4% 8,82% 14,02% 19,22% 24,43% 57,75% 78,75% 88,72% 93,16% 95,60% 98,04% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 9.407,26 R$18.814,53|  R$29.908,21| R$41.001,89| R$52.09557| RS$123.159,96| RS 167.957,00|  R$189.220,79 RS 198.687,92 R$ 203.896,49 R$ 209.105,06 R$ 213.276,03




