
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1 Grupo de Serviços: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% R$ 6.393,85 1,90%
2 Grupo de Serviços: 165- TRANSPORTES 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% R$ 10.554,19 3,14%
3 Grupo de Serviços: 187 - ADMINISTRAÇÃO 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% R$ 16.191,61 4,82%
4 Grupo de Serviços: 100012 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% R$ 5.480,27 1,63%
5 Grupo de Serviços: 100015 - PAVIMENTAÇÃO URBANA 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% R$ 295.613,51 88,05%
6 Grupo de Serviços: 0004 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% R$ 1.506,71 0,45%

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00% R$ 335.740,13 100,00%
R$ 27.978,23 R$ 55.956,46 R$ 83.934,70 R$ 111.912,93 R$ 139.891,16 R$ 167.869,39 R$ 195.847,63 R$ 223.825,86 R$ 251.804,09 R$ 279.782,32 R$ 307.760,55 R$ 335.740,13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS COM E SEM SARJETA

18 DE JUNHO DE 2018
BAIRROS: IPANEMA, SANTA HELENA, VILA MARIA, GOIANIENSE, CONQUISTA E SÃO LUCAS

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
TOTAL

MÊS 2

 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/17 - COM DESONERAÇÃO (T130)

OBRA: EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS COM E SEM SARJETA

CRONOGRAM FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
MÊS 1 VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
 % DOS 

SERVIÇOS 
MÊS 3

TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA 
TABELA SINAPI - CUSTO REFERENCIAL DE SERVIÇOS COMPOSIÇÃO SINTÉTICA - DESONERADO - ABRIL 2018


