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Obra

Bancos

Prefeitura Municipal de Catalado
CNPJ: 01.505.643/0001-50

Contratacdao de servigos de recapeamento asfaltico em CBUQ (e=3,00 cm média), sinalizagao SINAPI - 01/2024 - Minas Gerais

horizontal e vertical, e drenagem superficial (meio-fio e sarjetas), conforme Contrato de Repasse n°
945648/2023/MCIDADES/CAIXA, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de

Transportes
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Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao

Servigo preliminar

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

Administracao Local

Recapeamento

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO SEM EMULSAO ASFALTICA RR-2C
SINAPI 08/2023

EMULSAO AS FALTICA RR2C + ICMS 17% ANP 01/2024

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Sinalizagédo Horizontal e Vertical

SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO

SINALIZAGAO VERTICAL R-01

SINALIZAGAO VERTICAL DE ADVERTENCIA

Total Por Etapa

100,00%
4.645,58

100,00%
3.946,20
100,00%

699,38

100,00%
26.616,44

100,00%
2.644.601,62

100,00%
40.491,99

100,00%
88.167,30

100,00%
2.449.839,51

100,00%
62.117,98

100,00%
3.984,84

100,00%
90.131,23

100,00%
37.902,63

100,00%
22.021,76

100,00%
2.745,65

B.D.l Encargos Sociais
22,04% Nao Desonerado
15,69%
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
90,61% 5,08% 4,30%
4.209,59 236,18 199,81
100,00%
3.946,20
37,66% 33,77% 28,57%
263,39 236,18 199,81
37,66% 33,77% 28,57%
10.023,75 8.988,37 7.604,32
30,54% 34,48% 34,98%
807.670,95 911.858,24 925.072,43
30,54% 34,48% 34,98%
12.366,25 13.961,64 14.164,10
30,55% 34,48% 34,97%
26.935,11 30.400,09 30.832,10
30,54% 34,48% 34,98%
748.180,99 844.704,66 856.953,86
30,54% 34,48% 34,98%
18.970,83 21.418,28 21.728,87
30,56% 34,47% 34,97%
1.217,77 1.373,57 1.393,50
25,35% 28,88% 45,77%
22.850,36 26.031,18 41.249,69
28,78% 37,05% 34,17%
10.908,38 14.042,92 12.951,33
13,16% 44,74% 42,10%
2.898,06 9.852,54 9.271,16
40,00% 40,00% 20,00%
1.098,26 1.098,26 549,13
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SINALIZAGAO VERTICAL REGULAMENTAGCAO

SINALIZAGAO IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO

Meio fio e Sarjeta

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO DE FORMA MANUAL
COM CORTADORA E MARTELETE. SINAPI 01/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM RETRO ESCAVADEIRA DE PNEU 4X4.
SINAPI 08/2023

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

100,00%
2.593,65

100,00%
24.867,54

100,00%
363.005,13

100,00%
35.821,35

100,00%
4.942,25

100,00%
27.602,16

100,00%
9.273,70

100,00%
256.503,45

100,00%
7.208,52

100,00%
12.801,32

100,00%
8.852,38

Prefeitura Municipal de Catalado
CNPJ: 01.505.643/0001-50

40,00% 40,00% 20,00%
1.037,46 1.037,46 518,73
27,78% 72,22%
6.908,20 17.959,34
29,50% 34,71% 35,79%
107.078,12 125.995,97 129.931,04
31,07% 33,35% 35,58%
11.129,69 11.946,42 12.745,24
31,07% 33,34% 35,59%
1.535,56 1.647,75 1.758,95
15,02% 45,38% 39,60%
4.145,84 12.525,86 10.930,46
20,60% 42,40% 37,00%
1.910,38 3.932,05 3.431,27
31,67% 32,66% 35,67%
81.234,64 83.774,03 91.494,78
57,74% 22,57% 19,69%
4.162,20 1.626,96 1.419,36
9,18% 52,18% 38,64%
1.175,16 6.679,73 4.946,43
20,16% 43,64% 36,20%
1.784,64 3.863,18 3.204,56
30,42% 34,3% 35,28%
951.832,77 1.073.109,94 1.104.057,29
30,42% 64,72% 100,0%
951.832,76  2.024.942,71  3.129.000,00
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Rua Nassin Agel Prefeitura - Setor Central - Cataldao / GO
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Araguari - MG, 04 de junho de 2024
CNPJ: 01.505.643/0001-50

Alex Machado Nunes & Cia Construgbes LTDA
11.286.215/0001-37
Wanderson Alves Martins
Engenheiro Civil
CREA: 212445D-MG
CPF: 008.656.086-79
RG: 8281018 SSP- MG

Alex Machado Nunes & Cia Construgbdes LTDA
11.286.215/0001-37
Alex Machado Nunes
Proprietario
CPF n° 050.571.416-78
RG n° MG-11.933.927 SSP-MG

ALEX Assinado de forma
WANDERSON Assinado de forma digital por ALEX

igital por MACHADO
ALVES Y ANDERSON ALVES .

MARTINS:0086 MARTINS:00865608679 NUNES:0505 NUNE>05057141678

Dados: 2024.06.04
Dados: 2024.06.04 7 ‘| 4‘| 67 8 14:28:20 -03'00'

5608679 14:28:09 -03'00"
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