LD - Engenharia e Locagébes Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Lo

ENGENHARA Insc. Est. 10.453.824-4
Proprietario: Prefeitura Municipal de Cataldo Secretaria Municipal de Transporte Administragdo: 2021/2024
Obra: Terraplenagem, Pavimentagéo Asfaltica e Drenagem Data:  09/04/2024
Enderego: Rodovia Municipal Custédia, Catalao-GO BDI: 26,37%
Versdo Tabelas: Tabela de Terraplenagem, Pavimentacéo e Obras de Arte Especiais - Out / 2023 - Com Desoneragéo - T229 - Bdi: 26,37% Prazo de Execucéao: 6 Meses
Versao Tabelas: Tabela de Projetos e Consultoria - T228 - Outubro de 2023 - BDI: 28,28%
Versao Tabelas: Tabela ANP Produto/regido Nov / 2023
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
] TOTAL PERCENTUAL |[DURAGAO
iTEM SERVIGOS - - - - - -
R$ DO TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
10 |TERRAPLENAGEM R$ 4.022.950,57 20.68% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 804.590,11 R$ 804.590,11 R$ 804.590,11 R$ 804.590,11 R$ 804.590,11
20 PAVIMENTAGAO R$ 5.403.871,24 40.27% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
R$ 1.350.967,81 R$ 1.350.967,81 R$ 1.350.967,81 R$ 1.350.967,81
30 |PRENAGEM R$ 159.597,36 1.19% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 31.919,47 R$ 31.919,47 R$ 31.919,47 R$ 31.919,47 R$ 31.919,47
40 |OBRAS COMPLEMENTARES R$ 581.912,06 434% 50,00% 50,00%
R$ 290.956,03 R$ 290.956,03
50 |NSumos R$ 2.567.099,72 18.13% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
R$ 641.774,93 R$ 641.774,93 R$ 641.774,93 R$ 641.774,93
60 |SERVGOS PRELIMINARES R$ 193.294,39 1.44% 35,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 35,00%
R$ 67.653,03 R$ 14.497,08 R$ 14.497,08 R$ 14.497,08 R$ 14.497,08 R$ 67.653,03
70 ADMINISTRAGAO R$ 489.274,66 3.65% 7,34% 7,19% 21,94% 21,94% 24,03% 17,56%
R$ 35.912,76 R$ 35.178,85 R$ 107.346,86 R$ 107.346,86 R$ 117.572,70 R$ 85.916,63
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL 6,77% 6,60% 21,99% 21,99% 24,24% 18,40%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO 6,77% 13,37% 35,37% 57,36% 81,60% 100,00%
VALOR MENSAL R$ 908.155,91 R$ 886.185,51 R$ 2.951.096,27 R$2.951.096,27| R$3.252.278,14| R$ 2.469.187,91
VALOR ACUMULADO R$ 908.155,91 R$ 1.794.341,42( R$ 4.745.437,69| R$7.696.533,95| R$ 10.948.812,09| RS$ 13.418.000,00
WASZISLEY BARBOSA  Assinado de forma digital por WASZISLEY
LIMA:88064590159  oador 20240409 102406 0300

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 03, Lt.08, Centro,
Sdo Jodo D'Alian¢a-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima
Engenheiro Civil

Cronograma Fisico-Financeiro
Pdgina - 1



		2024-04-09T10:24:06-0300
	WASZISLEY BARBOSA LIMA:88064590159




